

**АНЕКС БР. 2**  
**ОСНОВНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА УБЛАЖАВАЊА КОНКАВНЕ КРИВИНЕ НА**  
**РИЈЕЦИ ДРИНИ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА УСПОРА И СПРЕЧАВАЊА ПЛАВЉЕЊА,**  
**ПОДРУЧЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА**  
**(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 01/4-8449-35/16 ОД 19.07.2017. ГОДИНЕ)**

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., (у даљем тексту ЈУ „Воде Српске“ Бијељина),
2. **Група понуђача д.о.о. „ГМ-ПРОМ“ Бијељина и д.о.о. „Еко Еуро Тим“ Бања Лука,** ЈИБ: 4400441830001, кога заступа директор Горан Митровић као **Извођач радова** (у даљем тексту: Извођач радова), на начин како слиједи:

**Члан 1.**

Продужава се рок за реализацију Уговора о извођењу радова ублажавања конкавне кривине на ријеци Дрини у циљу смањења успора и спречавања плављења, на подручју Града Бијељина (наш број уговора: 01/4-8449-35/16 од 19.07.2017. године), до 21.06.2018. године.

Извођач радова је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року. Основ за закључење овог Анекса представља Извјештај надзорног органа за праћење реализације уговора (број: 12/8.04-6983-1/17 од 07.12.2017. године), Захтјев Извођача радова (наш број: 12/8.04-6983/17 од 05.12.2017. године) и Одлука Наручиоца (број: 01/4-8449-39/16 од 25.01.2018. године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

**Члан 2.**

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

**Члан 3.**

Овај Анекс бр. 2 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

**Члан 4.**

Овај Анекс закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач 2 примјерка.

Припремио: Срђан Рашинац, дипл. правник, виши стручни сарадник

Одобрили: Неда Петрић, дипл.правник, начелник одјељења


Драган Мићић, дипл. правник, помоћник директора

Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: 02/18  
Датум: 25.01.2018

Број: 01/4-8449-40/16  
Датум: 25.01.2018. године

ИЗВОЂАЧ РАДОВА



ЗА ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“: