

АНЕКС БР. 1
ОСНОВНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕСНЕ РУШЕВНЕ ОБАЛЕ
РИЈЕКЕ ВРБАС У КАРАНОВЦУ, БАЊА ЛУКА
(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 12/8.02.2-7291-11/17 ОД 12.02.2018. ГОДИНЕ)

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор **Милан Кикић**, дипл.ек., (у даљем тексту **ЈУ „Воде Српске“ Бијељина**),
2. **Д.о.о. „МГ-Минд“ Мркоњић Град**, ЈИБ: 4401192990008, кога заступа директор **Радомир Зељковић** као **Извођач радова** (у даљем тексту: **Извођач радова**), на начин како слиједи:

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о извођењу радова на санацији десне рушевне обале ријеке Врбас у Карановцу, Бања Лука (наш број уговора: 12/8.02.2-7291-11/17 од 12.02.2018. године), до 03.09.2018. године.

Извођач радова је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року. Основ за закључење овог Анекса представља Извјештај надзорног органа за праћење реализације уговора **Давида Латиновића**, дипл.инж.грађ., **Захтјев Извођача радова** (наш број: 12/8.04.1-4741/18 од 31.07.2018. године) и Одлука **Наручиоца** (број: 12/8.04.1-4741-1/18 од 01.08.2018. године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс бр. 2 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.

Овај Анекс закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач 2 примјерка.

Припремио: **Срђан Рашинац**, дипл. правник, виши стручни сарадник

Одобрили: **Неда Петрић**, дипл.правник, начелник одјељења

Драган Мићић, дипл. правник, помоћник директора

Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: 00-345-P-400-2/18
Датум: 02.09.2018.

Број: 12/8.04.1-4741-2/18
Датум: 01.08.2018. године

