



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/3-9289-2/25

Датум: 14.08.2025. године

На основу члана 75. став (5) и (6) Закона о јавним набавкама БиХ, одредби уговора о извођењу радова на регулацији ријеке Лубине у близини манастира Карановац, град Градишка, који је закључен са Извођачем д.о.о. „Еко Еуро Тим“ Крупа на Врбасу (наш број уговора: 01/3-9289/24 од 30.10.2024.године), Захтјева за измјене и усклађења на пројекту достављеног од стране Извођача (њихов број: 264/25 од 07.08.2025.године), Закључка Владе Републике Српске (број: 04/1-012-2-2707/24 од 22.08.2024. године), Одлуке уговорног органа о дјелимичном прихватању захтјева понуђача (број: 01/3-9289-1/25 од 11.08.2026. године), Сагласности за предметне измјене и усклађења на пројекту од стране особе за праћење реализације уговора (од 13.08.2025.године), в.д. директора Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

На основу увида у Захтјев Извођача радова д.о.о. „Еко Еуро Тим“ Крупа на Врбасу на пројекту „Извођење радова на регулацији ријеке Лубине у близини манастира Карановац, град Градишка“ као и раније обезбијеђеним финансијским средствима од стране Владе Републике Српске, одобравају се додатна финансијска средства у износу од 179.738,54 КМ без ПДВ-а, односно 210.294,10 КМ са урачунатим ПДВ-ом како би се наведени пројекат успјешно реализовао.

Наиме, прије почетка извођења радова и приликом снимања нултог стања, извођач је уочио знатна одступања по профилима у односу на геодетске подлоге из главног пројекта. Такође, дошло је до повећања ископа, затрпавања попречних профила, набавке и довоза хумуса и одвоза вишка ископаног материјала, док је геодетских снимком утврђена већа количина на позицијама уклањања вегетације.

Исто тако, на одређеном дијелу протичајног профила долази до повећања количине уграђеног камена како би се повећала стабилност косина и појачала темељна ножица како не би дошло до накнадних ерозија и урушавања камене обалоутврде.

Потребно је такође на два мјеста приликом преласка сервисне саобраћајнице преко изворишта Карановац и једног одводног канала изградити два пропуста, а који нису били планирани пројектном документацијом.

На основу свега наведеног, рок за додатну реализацију радова јесте до 30.09.2025. године.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке и Сектору за одржавање водопривредних објеката поплавних подручја Србачко-ножичке равни, Лијевче поља и Дубичке равни, да реализују ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Извођачу
- Сектору
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- у предмет
- а/а

В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Миловановић

