АНЕКС БР. 1
ОСНОВНОГ УГОВОРА О НАБАВЦИ ИТ ОПРЕМЕ И УМРЕЖАВАЊУ УДАЉЕНИХ КАНЦЕЛАРИЈА У ЈЕДИНСТВЕНУ ДОМЕНСКУ МРЕЖУ
(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 12/8.02.2-7023-9/18 ОД 11.12.2018. ГОДИНЕ)

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске" Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., (у даљем тексту **ЈУ „Воде Српске" Бијељина**),

2. **Д.о.о. „Prointer ITSS" Вука Караџића 2, Бања Лука**, кога заступа директор Бојан Вујић као **Извршилац** (у даљем тексту: Извршилац), на начин како слиједи:

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о набавци ИТ опреме и умрежавања удаљених канцеларија у јединствену доменску мрежу (наш број уговора: 12/8.02.2-7023-9/18 од 11.12.2018. године), до 28.02.2019. године.
Извршилац је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року.
Основ за закључење овог Анекса представља Извјештај одговорне особе за праћење реализације уговора (број: 12/8.02.2-7023-11 од 22.01.2019. године), Захтјев Извршиоца за продужење рока реализације уговора (наш број: 12/8.02.2-7023-9-1/18 од 21.01.2019. године) и Одлука Наручиоца (број: 12/8.02.2-7023-11-1/18 од 23.01.2019. године).
Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.

Овај Анекс закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извршилац 2 примјерка.

Припремио: Срђан Рашинац, дипл. правник, виши стручни сарадник

Одобрили: Неда Петрић, дипл. правник, начелник одјељења
Драган Мићић, дипл. правник, помоћник директора
Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: JN-35/2019
Датум: 31-01-2019

Број: 12/8.02.2-7023-12/18
Датум: 23.01.2019. године

ИЗВРШИЛАЦ:

PROINTER ITSS, d.o.o. BANJA LUKA

ЗА ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ":

PS	S	F	P	SM	ŠK