

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

(назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавј. о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављачу/до бављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене / остатак вриједности окв. спораз.	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Извођење радова на санацији мостова на локалитетима насеља Растоке, Кулаши, Пеулићи, Ђурђевићи, Рибњак – Детлак и Г. Вијачанима - општина Прњавор; 45221110-6 Грађевински радови на мосту	Отворени поступак 1086-1-3-105-5-105/15	Извођач: „МГ МИНД“ Д.о.о. Мркоњић Град; ЈИБ: 4401192990008	Уговорена вриједност: 265.421,23 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 90 календарских дана од дана увођења у посао; Услови и начин плаћања: У току реализације уговора 80 % по испостављању ситуација / фактура, 20 % у року од 30 дана по обављеној примопредаји радова	- Анекс бр. 1 (број 01/5-2805/16 од дана 11.05.2016. године) основног уговора за продужење рока извођења радова до 30.09.2016. године. -Анекс бр. 2 (број 01/5-6145/16 од дана 30.09.2016. године) основног уговора за продужење		19.12.2015.	Радови у току	Извођач радова уведен је у посао 11.2.2016. Испостављена 1. Привремена ситуација дана 31.5.2016. на износ од 35.744,46 КМ (са ПДВ-ом). Испостављена 2. Привремена ситуација дана 31.7.2016. на износ од 67.889,47 КМ (са ПДВ-ом). 3. Привремена ситуација дана 14.10.2016. на износ од 56.540,84 КМ (са ПДВ-ом).

2015.

49

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА
(назив уговорног органа)

									4. Привремена ситуација дана 10.11.2016. на износ од 67.889,47 КМ (са ПДВ-ом).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*у случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорног лица

