


ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

**Уговор о извођењу радова на санацији ушћа канала Глоговац-МОК-Дашница и Канала МОК за потребе континуираног протичаја канала МОК од 4м³/s, на подручју општине Бијељина
Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остаток вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговорног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	45246 410-0	-отворени поступак 1086-1-3-104-5-107/15	„ХИГРА“ Д.о.о. Бијељина ЈИБ 400397240 005	47.810,30 КМ са ПДВ-ом -30 календар. дана од увођења у посао -по испостављ. ситуација	1. нема 2. нема 3. нема	1. нема 2. нема 3. нема	23.12. 2015.год.	26.02.2016. -укуп.утрош. 47.810,30КМ са ПДВ-ом	

Потпис одговорног лица за праћење реализације Уговора

A. Mckomovic