

АНЕКС БР. 2

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕГУЛАЦИЈИ РИЈЕКЕ КНЕЖИЦЕ ОД ПРОФИЛА П 477 ДО ПРОФИЛА П 638 У ДУЖИНИ ОД ЦЦА Л=2 000 МЕТАРА У НАСЕЉУ КНЕЖИЦА, ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА  
(БРОЈ УГОВОРА: 01/5-6913/15 ОД 29.09.2015. ГОДИНЕ)

Закључен између:

1. Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., као Наручилац, (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), и
2. „Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Приједор, ЈИБ: 4402256500006, кога заступа директор Горан Марјановић као Извођач радова (у даљем тексту: Извођач радова), на начин како слиједи:

Члан 1.

Основ за овај Анекс представља Захтјев Извођача радова за продужење Уговора о извођењу радова број: 03-НМ-182/16 од 25.06.2016. године, и број: 03-НМ-190/16 од 29.07.2016. године, Извјештаја овлаштене особе испред Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације предметног уговора број: 330/16 од 26.07.2016. године и број: 337/16 од 29.07.2016. године и Одлука Наручиоца број: 01/4.5-6913-6/15 од 29.07.2016. године.

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Предмет овог Анекса Уговора о извођењу радова на регулацији ријеке Кнежице од профила П 477 до профила П 638 у дужини од цца Л=2 000 метара у насељу Кнежица, општина Козарска Дубица број: 01/5-6913/15 од 29.09.2015. године (у даљем тексту: Уговор), јесте продужење рока за реализацију Уговора и Анекса бр.1 Уговора до 05.09.2016. године.

Извођач радова је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог Анекса Уговора достави Наручиоцу нову безусловну гаранцију пословне банке за извршење уговора у износу од 10% вриједности Уговора, са роком важења тражене гаранције до 05.09.2016. године.

Члан 3.

Извођач се обавезује да у гарантом року уради круну насипа и то: “узводно од моста до ушћа ријеке Јеловаче у ријеку Кнежицу”.

Члан 4.

Овај Анекс чини саставни дио Уговора.

Члан 5.

Остале одредбе Уговора остају непромјењене.

Члан 6.

Овај Анекс закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач 2 примјерка.

Припремила: Љиљана Ерделић, виши стручни сарадник  
Драган Мићић, дипл.правник  
Мирослав Чвргић, дипл.инж.грађ.

Број: СИ-НМ-34/16  
Датум: 29.07.2016

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Број: 01/5-6681/16  
Датум: 29.07.2016.

НАРУЧИЛАЦ: