

АНЕКС БР. 1
УГОВОРА О ИЗБОРУ КОНСУЛТАНТА ЗА ПОСЛОВЕ ПРУЖАЊА УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ
„ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА И ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД БРДСКИХ И УНУТРАШЊИХ
ВОДА ГРАДА БИЈЕЉИНЕ НА ПОТЕЗУ ГЛОГОВАЦ-СПОЈНИ КАНАЛ-МАЈЕВИЧКИ ОБОДНИ
КАНАЛ“
(БРОЈ УГОВОРА: 01/5-3747/16 ОД 17.06.2016. ГОДИНЕ)

Закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор **Милан Кикић**, дипл.ек., као Наручилац, (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**), и
2. **Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука**, ЈИБ: 4400918310005, кога заступа директор мр Слободан Станаревић као **Пружалац услуга** (у даљем тексту: **Пружалац услуга**), на начин како слиједи:

Члан 1.

Основ за овај Анекс представља Мишљење Пружаоца услуга број: 2812/16 од 19.07.2016. године, Извјештај овлаштене особе за праћење реализације предметног уговора број: 01/3-4523-1/16 од 20.07.2016. године и Одлука Наручиоца о продужењу рока за реализацију предметног уговора број: 01/4-5.3747-1/16 од 20.07.2016. године). Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

У Уговору о избору Консултанта за послове пружања услуга ревизије „Идејног рјешења и Главног пројекта заштите од брдских и унутрашњих вода Града Бијељине на потезу Глоговац-Спојни канал-Мајевички ободни канал“ број: 01/5-3747/16 од 17.06.2016. године (у даљем тексту: Уговор), у члану 4. став три мијења се и гласи: „Рок за реализацију овог уговора јесте 120 дана“.

Члан 3.

Остале одредбе Уговора остају непромијењене.

Члан 4.

Овај Анекс чини саставни дио Уговора.

Члан 4.

Овај Анекс закључује у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач 2 примјерка.

Члан 5.

Овај Анекс ступа на снагу даном потписивања.

Припремила: Љиљана Ерделић, виши стручни сарадник
Драган Мићић, дипл.правник
Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: 529-1/16
Датум: 20.07.2016.

Број: 01/5-3747-2/16
Датум: 20.07.2016.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

НАРУЧИЛАЦ: