

АНЕКС БР. 1

ОСНОВНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕГУЛАЦИЈИ РИЈЕКЕ КНЕЖИЦЕ
ОД ПРОФИЛА П 477 ДО ПРОФИЛА П 638 У ДУЖИНИ ОД ЦЦА Л= 2 000 МЕТАРА
У НАСЕЉУ КНЕЖИЦА, ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 01/5-6913/15 ОД 29.09.2015. ГОДИНЕ)

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., као Наручилац, (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**),
2. **Д.о.о. „Нискоградња Марјановић“ Приједор**, ЈИБ:4402256500006, кога заступа директор Горан Марјановић као **Извођач радова** (у даљем тексту: **Извођач радова**), на начин како слиједи:

Члан 1.

Предмет овог Анекса Основног уговора (горњи број) јесте продужење рока за реализацију Основног уговора до 31.07.2016. године.

Извођач радова је дужан у року од 45 дана од дана закључења овог Анекса уговора доставити Наручиоцу нову безусловну гаранцију пословне банке за извршење уговора у износу од 10 % вриједности основног уговора, са роком важења тражене гаранције до 31.07.2016. године, из разлога што је претходно достављена гаранција Извођача број 14840 од 06.10.2015. године коју је издала Sparkasse bank dd BiH истекла.

Основ за овај Анекс представља захтјев Извођача радова за продужење рока реализације Уговора (број: 03-НМ-51/16 од 14.03.2016. године; наш број: 01/5-6913-2/15 од 14.03.2016. године), Извјештај овлаштене особе за праћење реализације предметног уговора (број: 101/16 од 14.03.2016. године;) и Одлука Наручиоца (број: 01/4-5.6913-4/16 од 15.03.2016. године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач 2 примјерка.

Припремио: Зоран Лазић, виши стручни сарадник
Слободан Мариловић, дипл.правник, начелник одјељења
Рада Баричанин, дипл.ек., в.д. помоћника директора
Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: _____

Датум: _____

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

Број: 01/5-6913-5/15

Датум: 15.03.2016

НАРУЧИЛАЦ:

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

(назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Знака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјеште ња о дојели уговора са Портала Јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачим а у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/окв ирног споразума (вриједност, период, трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након укидања измјене/ост атак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/окви рног споразума	Датум потпуне реализације уговора/окви рног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
34.	Регулација ријеке Кнежице L=2.000m	Јавна набавка Бр:01/4- ОД 07.09.2015	„НИСКОГРАД ЊА МАРЈАНОВИ Ћ“ Д.О.О Приједор ЈИБ:4402256 500006	347.816,08 КМ са ПДВ- ом /120 Дана	Потписан Анекс уговора за продужење рока извођења 15.03.2016.	Анексом радови ће се изводити до 31.07.2016.	29.09.2015. Бр:01/5- 6913/15	Радови се још увијек изводе	Радови су се почели изводити 16.11.2015. 28.12.2015.гос лана прва фактура 125.301,66 КМ са ПДВ-ом
45	00- 60- 3	45246000-3 1086-1-3- 65-5-87/15							

Потпис одговорног лица

Урмага Казавац