

АНЕКС БР. 1
ОСНОВНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОСТОВА
НА ЛОКАЛИТЕТИМА НАСЕЉА РАСТОКЕ, КУЛАШИ, ПЕУЛИЋИ, ЂУРЂЕВИЋИ,
РИБЊАК – ДЕТЛАК И МОСТА У Г. ВИЈАЧАНИМА
(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 01/5-8698/15 ОД 11.12.2015. ГОДИНЕ)

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., као Наручилац, (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**),
2. **Д.о.о. „МГ МИНД“ Мркоњић Град**, ЈИБ: 4401192990008, кога заступа директор Радомир Зељковић као **Извођач радова** (у даљем тексту: Извођач радова), на начин како слиједи:

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о извођењу радова на санацији мостова на локалитетима насеља Растоке, Кулаши, Пеулићи, Ђурђевићи, Рибњак – Детлак и моста у Г. Вијачанима (наш број уговора: 01/5-8698/15 од 11.12.2015. године) до 30.09.2016. године.

Извођач радова је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року.

Извођач радова је дужан да у року од 30 дана од дана закључења овог Анекса достави продужење банковне гаранције пословне банке до краја додатног рока за реализацију уговора – 30.09.2016. године.

Основ за закључење овог Анекса представља Захтјев за продужење рока за извођење радова достављеног од стране Сектора за управљање водама обласног ријечног слива Саве (број: 01/3-2588-1/16 од 28.04.2016. године), Захтјев Извођача радова за продужење рока реализације уговора (њихов број: 010-345-П-253/16 од 27.04.2016. године; наш број: 01/3-2588/16 од 28.04.2016. године) и Одлука Наручиоца (број: 01/4-2588-2/16 од 10.05.2016. године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.


Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач 2 примјерка.

Припремио: Зоран Лазић, виши стручни сарадник
Слободан Мариловић, дипл.правник, начелник одјељења
Рада Баричанин, дипл.ек., в.д. помоћника директора
Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: 010-345-П-297/11/16
Датум: 11.05.2016.

Број: 01/5-2805/16
Датум: 11.05.2016.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:



НАРУЧИЛАЦ:



