



РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Улица М. Обилића број 51, Бијељина, Секретарица 055/201-784 факс: 055/211-517; Сектори: за екон. и правне посл.:055/221-391; за управљање ОРС Саве :055/226-030; за управљање ОРС Требишњице :059/245-510; E-mail: bijeljina@voders.org ; www.voders.org

Број: *01/4-5. 6913-9/15*
Датум: *15. 03. 2016.*

На основу одредби Закона о водама (Службени Гласник Републике Српске број:50/06, 92/09 и 121/12), Уговора о извођењу радова на регулацији ријеке Кнежице од профила П477-П 638 у дужини од цца Л=2 000 метара (наш број уговора: 01/5-6913/15 од 29.09.2015. године), Захтјева Извођача радова – д.о.о. „Нискоградња Марјановић“ Приједор за продужење рока за извођење радова (њихов број: 03-НМ-51/16 од 14.03.2016. године), Извјештаја одговорне особе испред Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације предметног уговора (број: 101/16 од 14.03.2016. године) на који је дата сагласност помоћника директора за Сектор обласног ријечног слива Саве, директор Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за Уговора о извођењу радова на регулацији ријеке Кнежице од профила П477 - П 638 у дужини од цца Л=2 000 метара (наш број уговора: 01/5-6913/15 од 29.09.2015. године), који је закључен са Извођачем радова д.о.о. „Нискоградња Марјановић“ Приједор до 31.07.2016. године.

Предметни уговор је закључен са роком реализације од 120 календарских дана од дана увођења у посао. На основу извјештаја овлаштене особе за праћење реализације предметног уговора, евидентно је да су радови започети и извођени у претходном периоду, да није искориштен рок из уговора за пуни обим извођења радова по уговору због неповољних временских, хидролошких и других услова, донесена је одлука као у претходном ставу.

Извођач радова је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року.

Члан 2.

Налаже се Сектору за економске и правне послове да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама реализује ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Извођачу радова
- СЕПП
- У предмет
- а/а

