

**СПОРАЗУМ О РАСКИДУ УГОВОРА
(БРОЈ: 01/5-2175/16 ОД 11.04.2016. ГОДИНЕ)**

Споразум је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., као Наручилац, (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**), и
2. **„МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, ЈИБ: 4401192990008** кога заступа директор Радомир Зељковић као Извођач радова (у даљем тексту: **ИЗВОЂАЧ РАДОВА**) на начин како слиједи:

Члан 1.

Основ за овај Споразум представља члан 9. Уговора о извођењу радова на уређењу корита и обала ријеке Укрине у зони моста „Кулаши“, општина Прњавор број: 01/5-2175/16 од 11.04.2016. године и Приједлог за раскид уговора број: 01/5-2175-3 од 8.11.2016.године особе задужене за праћење реализације уговора.

Наведени акти чине саставни дио овог Споразума.

Члан 2.

Споразумне стране су сагласне да споразумно раскину Уговор о извођењу радова на уређењу корита и обала ријеке Укрине у зони моста „Кулаши“, општина Прњавор број: 01/5-2175/16 од 11.04.2016. године, из разлога што постојећа пројектна документација коју је доставила општина Прњавор, као иницијатор предметних радова, односно учесник у реализацији мјере, није адекватна и компатибилна да би на основу исте било могуће увести Извођача у посао и реализовати Уговор.

Члан 3.

Након новелације пројектне документације, која ће претходно бити достављена Јавној установи „Воде Српске“ Бијељина на усаглашавање и евентуалне корекције, поново ће се провести процедура избора најповољнијег понуђача за извођење радова на санацији водотока Укрине у зони моста код Бање Кулаши у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ”, бр.39/14), са чим је сагласан и Извођач.

Члан 4.

Споразумне стране су сагласне да се предметни уговор раскида са даном потписивања овог споразума.

Члан 5.

Овај Споразум приложиће се уз Уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 6.

Овај Споразум закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач радова 2 примјерка.

Припремили: Љиљана Ерделић, дипл.правник, виши стручни сарадник

Драган Мићић, дипл.правник, стручни савјетник

Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора

Број: 010-3457-713-1116
Датум: 09.12.2016.

Број: 01/5-8029/16
Датум: 09.12.2016.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ: