

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
УГОВОР О ОБНАВЉАЊУ СИСТЕМА ХИДРОЛОШКИХ СТАНИЦА НА СЛИВУ РИЈЕКЕ УНЕ**

**Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина
(назив уговорног органа)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
P.6	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Назив и предмет уговора: Обнављање система хидролошких станица на сливу ријеке Уне Кратак опис предмета уговора: 1. Аутоматска хидролошка станица „Приједор“ Бијељина 2. Аутоматска хидролошка станица „Сарајево“ Бијељина 3. Напомена: „низводно“ диспансеризација система. покретању процедуре број: 01/4-8100-4/16 од 06.10.2016. године. Ознака по ЈПЈН: 31682210-5 (Мјерна и управљачка опрема)	Врста поступка: Отворени поступак Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки: 1086-1-1-106-3-82/16 од 11.10.2016. године. 01/5-8100/16 од 13.10.2016. године.	Назив: „АЛЕМ Систем“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 420019655001	Вриједност: 21.605,00 КМ без ПДВ-а + 3.672,85 КМ вриједност ПДВ-а = 25.277,85 КМ укупна вриједност са ПДВ-ом. Рок за реализацију уговора: Два мјесеца од дана потписивања уговора. Рок за реализацију уговора: 13.10.2016. године плаћања у току реализације уговора; 10% преостале вриједности реализованог уговора у одгођеном року плаћања до 30 дана по реализацији посла (по пријему фактуре. Гарантни период: Није дефинисан уговором	1. Одлуком број: 01/4-8100-4/16 од 13.02.2017. године продужен је рок реализације Уговора до 30.03.2017. године. 3. нема	1. нема 3. нема	Датум закључења уговора: 13.12.2016. године	23.03.2017. године, укупно утрошено 21.605,00 КМ без ПДВ-а и 67.285,25 КМ са ПДВ-ом. 25.277,85 КМ укупно утрошена вриједност са ПДВ-ом.	Напомена: 1. Радови на реализацији уговора почели 30.01.2017. године. неповременост метеоролошких услова (снијег, лед у водотоку...) Одлуком број: 01/4-8100-4/16 од 13.10.2016. године продужен је рок реализације уговора до 30.03.2017. године.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Приједор, 23.03.2017. године.

Потпис одговорне особе

