

**АНЕКС БР. 1**  
**ОСНОВНОГ УГОВОРА О ОБНАВЉАЊУ СИСТЕМА ХИДРОЛОШКИХ СТАНИЦА НА СЛИВУ**  
**РИЈЕКЕ УНЕ (БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 01/5-8100/16 ОД 13.12.2016. ГОДИНЕ)**

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., као Наручилац, (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**),
2. **Д.о.о. „ALEM Sistem“ Сарајево**, ЈИБ: 4200396550001, кога заступа директор Оручевић Феђа као **Извршилац** (у даљем тексту: Извршилац), на начин како слиједи:

**Члан 1.**

Продужава се рок за реализацију Уговора о обнављању система хидролошких станица на сливу ријеке Уне (наш број уговора: 01/5-8100/16 од 13.12.2016. године) до 30.03.2017. године, из разлога што су били неповољни временски услови, ниска температура и сњежне падавине.

Извршилац је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року.

Основ за закључење овог Анекса представља Извјештај одговорне особе за праћење реализације уговора (број:01/5-8100-3/16 од 13.02.2017. године), Приједлога измјене рока за реализацију Уговора о обнављању система хидролошких станица на сливу ријеке Уне од Извршиоца – д.о.о. „ALEM Sistem“ Сарајево (њихов број: 02-1044-17 од 07.02.2017. године; наш број протокола:01/5-8100-1/16 од 07.02.2017. године) и Одлука Наручиоца (број: 01/4-8100-4/16 од 13.02.2017. године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

**Члан 2.**

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

**Члан 3.**

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

**Члан 4.**

Овај Анекс закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извршилац 2 примјерка.

Припремила: Андријана Љубојевић, дипл. правник, виши стручни сарадник

Синиша Мирковић, дипл. ек.

Драган Мићић, дипл. правник

Славиша Савић, дипл.инж.грађ., помоћник директора


Број: 60-5004-17

Датум: 13.02.2017.

Број: 01/5-8100-5/16

Датум: 13.02.2017.

**ИЗВРШИЛАЦ**  

**НАРУЧИЛАЦ**  
