

АНЕКС БР. 1
ОСНОВНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
И ФУНКЦИОНИСАЊА ОСНОВНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА –
ОДБРАМБЕНИ НАСИПИ И ОБОДНИ КАНАЛИ У 2017. ГОДИНИ,
ЈЕДНО КОШЕЊЕ, ЧИШЋЕЊЕ, ЗА ПОДРУЧЈЕ СЕМБЕРИЈЕ

(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 12/8.02.2-2909-17/17 ОД 14.07.2017.ГОДИНЕ)

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор **Милан Кикић**, дипл.ек., као **Наручилац**, (у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**),
2. **Група понуђача д.о.о. „ГМ ПРОМ“ Бијељина** и **д.о.о. „ЈОВИЋ Сид“ Угљевик**, кога заступа **Горан Митровић**, директор носиоца групе д.о.о. „ГМ ПРОМ“ чији је ЈИБ: 4400441830001, као **Извођач радова** (у даљем тексту: **Извођач**), на начин како слиједи:

Члан 1.

Предмет овог Анекса Основног уговора (горњи број) јесте продужење рока за реализацију Основног уговора до 05.10.2017. године.

Извођач радова се обавезује да продужи оригинал гаранцију за уредно извршење уговора број 001-1141/17 (број Протокола: 05-4-0150-224/17-1 од 26.07.2017. године), издату од стране пословне банке – Павловић Интернационал Банка а.д. Бијељина, Карађорђева број 1 Бијељина, до 05.10.2017. године, и да исту достави Наручиоцу у максимално кратком времену.

Основ за овај Анекс представља захтјев Извођача радова – Носиоца групе понуђача – д.о.о. „ГМ пром“ Бијељина за продужење рока за извођење радова (њихов број: 46/17 од 15.09.2017. године), Извјештај одговорне особе испред Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације предметног уговора (број: 12/8.02.2-2909-34-1/17 од 15.09.2017. године) и Одлука Наручиоца (број: 12/8.03-2909-35/17 од 15.09.2017.године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.

Овај Анекс уговора закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извођач радова 2 примјерка.

Припремио: Зоран Лазић, дипл.правник, виши стручни сарадник

Одобрили: Неда Петрић, дипл.правник, начелник одјељења

Драган Мићић, дипл.правник, помоћник директора



Ристо Савић, дипл.инж.пољ., помоћник директора



Број: 49/17
Датум: 15.09.2017.

Број: 1218.02.2-2909-37/17
Датум: 15.09.2017.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ:

