

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**  
(назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговорног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна угрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Извођење радова на регулацији дијела корита ријеке Златице и то: Припремни радови; земљани радови; бетонски радови; завршни радови и асфалтерски радови	Отворени поступак 1086-13-115-3-102/15	Група понуђача „DIS company“ д.о.о. Доња Чађавица, ЈИБ 4403522100007 и „ПГП-ГРАДИТЕЉ“ д.о.о. Бијељина, ЈИБ 4400443960000	Вриједност уговора: 193.167,34 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 120 календарских дана од дана увођења у посао; Услови и начин плаћања: У току реализације уговора 80 % по испостављању ситуација / фактура, 20 % у року од 45 до 60 дана по обављеној примопредаји радова. Гарантни рок на квалитет изведених радова је 2 године			28.03.2016.г	Радови у току	Извођач радова уведен је у посао 19.04.2016

\*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорног лица



1