

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА


2016.

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА  
(назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавј. о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене / остатак вриједности окв. спораз.	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Израда студије „Анализа стања и приједлог мјера за санацију бране, успостављање система мониторинга и управљање баном акумулацијом Дренова“ 71320000-7 Услуге техничког пројектовања	Отворени поступак: 1086-1-2-76-3-58/16	Извођач: „Завод за водопривреду“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400385310008	Уговорена вриједност: 74.880,00 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 120 дана од дана закључивања уговора; Услови и начин плаћања: У току реализације уговора 90 %, преосталих 10% вриједности реализованог уговора у одгођеном року плаћања до 30 дана од дана сачињавања записника о примопредаји Главног пројекта.			19.8.2016.	Радови у току	

29  
(II)

Потпис одговорног лица



\*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава