


ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА  
(назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавј. о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављач у/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измењене основних елемената уговора и датум измењене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене / остатак вриједности окв. спораз.	Датум закључења уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна вриједност	10. Напомена (Образложење)
1.	Ревизија пројектне документације  -Главни пројекат заштите од поплава и уређења корита ријеке Спрече на сектору од 0+000,00 км до 6+100,00 км на територији града Добоја, Институт за грађевинарство „ИГ“ Д.о.о. Бања Лука, септембар 2016. године;  -Главни пројекат заштите од поплава и уређења корита ријеке Босне на сектору „Пјескови“ узводно од насеља „Баре“ до новог јапанског моста у граду Добоју, Институт за грађевинарство „ИГ“ Д.о.о. Бања Лука, септембар 2016. године;	Директни поступак 1086-8-2-54/17	Пружалац услуге: „Инвест инжењеринг комерц“ Д.о.о. Бања Лука; ЈИБ: 4400189300002	Уговорена вриједност: 4.950,00 КМ (без ПДВ-а); Пружалац услуга није ПДВ обвезник. Рок за реализацију: 30 календарских дана од дана увођења у посао; Услови и начин плаћања: 30 дана од дана достављања фактуре.	/	/	14.9.17.	23.12.17	Пружалац услуга је пројектанту доставио примједбе у року предвиђеним уговором. Након одржаног састанка са Пројектантима и више ургенција од стране Пружаоца услуге и ЈУ „Воде Српске“ за убрзавање активности на отклањању уочених недостатака у пројектној документацији, Пројектант је тек дана 20.12.2017. године отклонио све недостатке, чиме су се створили услови да Пружалац услуге објери ревидовану пројектну документацију.

\*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорног лица



003

2716