



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Улица Милоша Обилића, број 51, Бијељина, централа: 055/201-784 факс: 055/211-517; Директор: 055/201-492; Сектори: за правне, имовинске, кадровске и опште послове: 055/205-466; за економске-финансијске послове: 055/211-516; за управљање ОРС Саве: 055/226-360; за управљање ОРС Требишњице: 059/245-510; сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-905; E-mail: bijeljina@voders.org ; www.voders.org

Број:01/4-8449-39/16

Датум: 25.01.2018. године

На основу закљученог Уговора о извођењу радова на ублажавању конкавне кривине на ријеци Дрини у циљу смањења успора и спречавања плављења, на подручју Града Бијељина (наш број уговора: 01/4-8449-35/16 од 19.07.2017. године), Извјештаја надзорног органа за праћење реализације уговора (број:12/8.04-6983-1/17 од 07.12.2017. године, Захтјева Извођача радова – д.о.о. „ГМ-ПРОМ“ Бијељина, за продужење рока за извођење радова (наш број: 12/8.04-6983/17 од 05.12.2017. године), директор Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о извођењу радова на ублажавању конкавне кривине на ријеци Дрини у циљу смањења успора и спречавања плављења, на подручју Града Бијељина (наш број уговора: 01/4-8449-35/16 од 19.07.2017. године), који је закључен са Групом понуђача д.о.о. „ГМ-ПРОМ“ Бијељина и д.о.о. „Еко Еуро Тим“ Бања Лука, до 21.06.2018. године.

На основу Извјештаја о реализацији предметног уговора достављеног од стране надзорног органа за праћење реализације уговора, као и Захтјева Извођача за продужење рока овог уговора, донесена је одлука као у претходном ставу.

Извођач радова је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року.

Члан 2.

Налаже се Сектору за правне, имовинске, кадровске и опште послове да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама реализује ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Извођачу радова
- Секторима
- У предмет
- а/а



ДИРЕКТОР

Милан Кикић
Милан Кикић, дипл.ек.