

**OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

- NAZIV UGOVORA \_Уговор о извођењу радова на регулисању корита ријеке Увац, општина Рудо;

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JR/JN	Vrsta postupka i broj obavještenej a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiњene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	452460 00-3	Директни споразум	„Оморика“ а.Д. Вишеград	5.958,23 КМ са ПДВ-ом	1. 2. 3.	1. 2. 3.	15.11.2017.	06.12.2017. 5.958,23 КМ	
			ЈИБ: 440049410 0005	Рок за реализацију 60 дана од дана увођења у посао					
				Плаћање одмах по испостављању окончане ситуације					

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

М.Р. Потпис одговорне особе

