

АНЕКС БР. 1
УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ЗА ДИСЛОКАЦИЈУ
И ВАЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ВОДОТОКА У РЕПУБЛИЦИ СРПскоЈ
(БРОЈ: 12/8.02.1-6628/17 ОД 22.11.2017. ГОДИНЕ)

Уговор је закључен између:

1. **Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек. као **Наручиоца** (у даљем тексту: Наручилац);
2. **д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина**, коју заступа Недељко Судар директор д.о.о. „Завод за водопривреду“ Бијељина чији је ЈИБ:4400385310008, као **Извршилац** (у даљем тексту: Извршилац), на начин како слиједи:

Члан 1.

Предмет овог Анекса Основног уговора (горњи број) јесте продужење рока за реализацију Основног уговора до 31.03.2018. године.

Основ за овај Анекс представља захтјев Извршиоца за продужење рока за реализацију Уговора (њихов број: Д-04-36/18 од 26.02.2018. године), Извјештаја овлаштене особе испред Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације предметног уговора (број: 12/8.02.1-6628-4/17 од 26.02.2018. године) и Одлука Наручиоца (број: 12/8.02.1-6628-5/17 од 26.02.2018.године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извршилац 2 примјерка.

Припремио: Зоран Лазић, дипл.правник, виши стручни сарадник

Одобрили: Неда Петрић, дипл.правник, начелник одјељења

Драган Мићић, дипл.правник, помоћник директора

Славиша Савић, дипл.инж.грађ.,помоћник директора

Број: Д-04-41/18
Датум: 26.02.2018

Број: 12/8.02.1-6628-6/17
Датум: 26.02.2018.г.

ИЗВРШИЛАЦ:



НАРУЧИЛАЦ:



