

АНЕКС БР. 1
ОСНОВНОГ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СНИМАЊА РИЈЕКЕ ДРИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ
К.О. ЈАЊА 3, ОПШТИНА БИЈЕЉИНА У ДУЖИНИ ОД 250 МЕТАРА У ЦИЉУ ИЗРАДЕ
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ДИОНИЦЕ ВОДОТОКА
(БРОЈ ОСНОВНОГ УГОВОРА: 12/8.02.2-3288-4/18 ОД 11.06.2018. ГОДИНЕ)

Анекс је закључен између:

1. **Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек., (у даљем тексту **ЈУ „Воде Српске“ Бијељина**),
2. **Д.о.о. „Геоматик“ Бијељина**, ЈИБ: 4400390660009, кога заступа директор Небојша Мирјанић, као **Пружалац услуга** (у даљем тексту: Пружалац услуга), на начин како слиједи:

Члан 1.

Продужава се рок за реализацију Уговора о пружању услуга снимања ријеке Дрине на локацији К.О. Јања 3, Општина Бијељина у дужини од 250 метара за потребе Јавне установе „Воде Српске“ (наш број: 12/8.02.2-3288-4/18 од 11.06.2018. године), до 28.07.2018. године, због временских услова и високог водостаја ријеке Дрине.

Пружалац услуга је дужан да наведени Уговор да реализује у накнадно утврђеном року.

Основ за закључење овог Анекса представља Захтјев за анексирање уговора Пружаоца услуга (наш број: 12/8.02.2-3288-4-1/18 од 25.06.2018. године) и Одлука Наручиоца (број: 12/8.02.2-3288-6/18 од 27.06.2018. године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.

Овај Анекс закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Пружалац услуга 2 примјерка.

Број: Ј-2325-1/18.
Датум: 28.06.2018.

Број: 12/8.02.2-3288-7/18
Датум: 28.06.2018. године

