

АНЕКС БР. 1
УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ОБЈЕКТА
ЗА СМЈЕШТАЈ НАДЗОРНО – УПРАВЉАЧКЕ СЛУЖБЕ, СИСТЕМА УЗБУЊИВАЊА,
ЕЛЕКТРО НАПАЈАЊА, ВАЊСКЕ РАСВЈЕТЕ И НАДЗОРА НАД БРАНOM ДРЕНОВА
(НАШ БРОЈ УГОВОРА: 12/8.02.2-4981-8/18 ОД 17.09.2018.ГОДИНЕ)

Уговор је закључен између:

1. **Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек. као **Наручиоца** (у даљем тексту: Наручилац);
2. **д.о.о. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука**, коју заступа директор Небојша Кнежевић, чији је ЈИБ:4400918310005, као **Пружалац услуга** (у даљем тексту: Пружалац услуга), на начин како слиједи:

Члан 1.

Предмет овог Анекса Основног уговора (горњи број) јесте продужење рока за реализацију Основног уговора до 28.12.2018. године.

Основ за овај Анекс представља захтјев Пружаоца услуга за продужење рока за реализацију предметног уговора (њихов број: 5132-1/18 од 14.12.2018. године), Извјештај овлаштене особе испред Наручиоца за праћење реализације предметног уговора (број: 12/8.02.2-7766-1/18 од 14.12.2018. године) и Одлука Наручиоца (број: 12/8.02.2-7766-2/18 од 14.12.2018.године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

Члан 2.

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

Члан 3.


Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

Члан 4.


Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Пружалац услуга 2 примјерка.

Број: 786-1/18
Датум: 19.12.2018.

Број: 12/8.02.2-7766-3/18
Датум: 17.12.2018



ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:



НАРУЧИЛАЦ: