

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАЗИВ УГОВОРА: Израда Главног пројекта објекта за смјештај надзорно – управљачке службе, система узбуђивања, електро напајања, вањске расвјете и надзора над браном Дренова  
 НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА: ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавј. о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављачу/доба вљачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене / остатак вриједности окв. спораз.	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна угрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Израда Главног пројекта објекта за смјештај надзорно – управљачке службе, система узбуђивања, електро напајања, вањске расвјете и надзора над браном Дренова 71320000-7 Услуге техничког пројектовања	Отворени поступак: 1086-1-2-85-3-67/18 од 10.8.2018. године	Извођач: Институт за грађевинарство „ИГ“ Д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400918310005	Уговорена вриједност: 33.813,00 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 90 календарских дана од дана закључивања уговора; Услови и начин плаћања: Плаћање ће се вршити у року до 30 дана од дана пријема фактуре.	Анекс основног уговора којим се продужава рок за реализацију уговора до 28.12.2018. г. (бр. анекса 12/8.02.2-7766-3/18 од 19.12.2018. г.)	/	17.9.2018. године	Датум реализације уговора: 20.12.2018. г.  Укупна угрошена вриједност: 33.813,00 КМ (са ПДВ-ом);	/

\*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорног лица

