


ZORAN L.

Веза број: 12/8.02.2-7034-13/17
Датум: 15.06.2018. године



Јавна установа „Воде Српске“
Ул. Милоша Обилића бр: 51
Бијељина

- Сектору за правне, имовинске, кадровске и опште послове,
- Сектору за економско- финансијске послове и
- Сектору за управљање водама ОРС Саве

ПРЕДМЕТ: Допис уз попуњен образац основних елемената реализованог Уговора о извођењу радова на санацији десне рушевне обале ријеке Уне у Пољавницама, општина Нови Град, доставља се

Рјешењем Директора Јавне установе "Воде Српске" Бијељина, број: 12/8.02.2-7034-14/17 од 21.02.2018. године одређена сам за одговорну особу испред Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације Уговора о извођењу радова на санацији десне рушевне обале ријеке Уне у Пољавницама, општина Нови Град, који је закључен са Извођачем радова „ПРИЈЕДОРПУТЕВА“ а.д. Приједор. Уговор је почео са реализацијом дана 15.06.2018.године.

У вези с тим достављамо попуњен образац основних елемената реализације Уговора.

У прилогу:

- Попуњен образац основних елемената „Уговора о извођењу радова на санацији десне рушевне обале ријеке Уне у Пољавницама“, општина Нови Град

Одговорна особа:
по Рјешењу број: 12/8.02.2-7034-14/17
од 21.02.2018. године

Ивана Козарац
Ивана Козарац, дипл.инж.грађ.

Доставити:

- наслову Зх;
- архиви.

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДЕСНЕ РУШВЕНЕ ОБАЛЕ РИЈЕКЕ УНЕ У ПОЉАВНИЦАМА, ОПШТИНА НОВИ ГРАД**

Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број објављених додела уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измијене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)	
1.	<p>Назив и предмет уговора: Уговор о извођењу радова на санацији десне рушвене обале ријеке Уне у Пољавницама, општина Нови Град</p> <p>Рјешење о покретњу процедуре број: 12/8.02.2-7034/17 од 11.12.2017. године.</p> <p>Ознака по ЈЛН: 452246200-5</p>	<p>Врста поступка: Отворени поступак</p> <p>Број објављених о јавној набавци: 1086-1-3-89-3-95/17 од 12.12.2017. године</p> <p>Број уговора: 12/8.02.2-7034-13/17 од 12.02.2018. године.</p>	<p>Назив: „ПРИЈЕДОРПУТЕВИ“ а.д. Приједор</p> <p>ЈИБ: 4400679810009</p>	<p>Вриједност: 85.880,16 КМ без ПДВ. 100.479,79 КМ укупна уговорена вриједност са ПДВ-ом.</p> <p>Рок за реализацију уговора: 40 календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао- 15.06.2018.г</p> <p>Рок плаћања: Нема авансног плаћања у току реализације уговора. 90% вриједности Уговора у току реализације уговора, 10% преостале вриједности уговора у одговарајућем року плаћања од 30 дана од дана сачињавања записника о примопредаји радова.</p> <p>Гарантни период: 2 године</p>				<p>Датум закључења уговора: 12.02.2018. године</p>		<p>Напомене: 1. Радови на реализацији уговора почели 15.06.2018. године због неповољног високог водостаја ријеке Уне</p>

Приједор, 15.06.2018. године.

Потпис одговорне особе

по Рјешењу број: 12/8.02.2-7034-14/17 од 21.02.2018. године

Ивана Козарац

(Ивана Козарац)