

Подручна јединица за подслив ријеке Уне (Сане) у Приједору
Ул. Алеја Козарског одреда бб
79101 Приједор



Веза Рјешење број: 12/8.02.2-1417-26/18
од 16.05.2018. године

Јавна установа „Воде Српске“
Ул. Милоша Обилића бр: 51
Бијељина

- Сектору за правне, имовинске, кадровске и опште послове,
- Сектору за економско- финансијске послове и
- Сектору за управљање водама ОРС Саве

ПРЕДМЕТ: Допис уз попуњен образац основних елемената реализације Уговора о пружању услуга корекције новелације Главног пројекта регулације ријеке Милошевице у Приједору, доставља се

Рјешењем Директора Јавне установе "Воде Српске" Бијељина, број: 12/8.02.2-1417-26/18 од 16.05.2018. године одређена сам за одговорну особу испред Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације Уговора број: 12/8.02.2-1417-24/18 од 07.05.2018. године. Уговор о пружању услуга корекције новелације Главног пројекта регулације ријеке Милошевице у Приједору, је закључен са Пружаоцем услуга Институтом за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука 14.05.2018. године.

У вези с тим достављамо попуњен образац основних елемената реализације Уговора.

У прилогу:

- Попуњен образац основних елемената „Уговора о пружању услуга корекције новелације Главног Пројекта регулације ријеке Милошевице у Приједору.

Одговорна особа:
по Рјешењу број: 12/8.02.2-1417-26/18
од 16.05.2018. године

Љиљана Јањић
Љиљана Јањић, дипл.инж.грађ.

Доставити:

- наслову 3х;
- архиви.

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА КОРЕКЦИЈИ НОВЕЛАЦИЈЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА
РЕГУЛАЦИЈЕ РИЈЕКЕ МИЛОШЕВИЦЕ У ГРАДУ ПРИЈЕДОРУ**

Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Р.Б	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број објављених одлука/додела уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утвршена вриједност	Напомена (Образложење)	
1.	<p>Назив и предмет уговора: Пружање услуга корекције Главне новелације пројекта регулације ријеке Милошевице у граду Приједору</p> <p>Кратак опис предмета уговора: Израда пројектне документације - корекција новелације Главне пројекта регулације ријеке Милошевице у граду Приједору</p> <p>Рјешење о покретању процедуре број: 12/8.02.2-1417/18 од 01.03.2018. године.</p> <p>Ознака по ЈПН: 71240000-2 (архитектонске услуге, техничке услуге и услуге планирања).</p>	<p>Врста поступка: Отворени поступак</p> <p>Број објављених одлука/додела уговора са Портала јавних набавки: 1086-1-2-7-3-10/18 од 01.03.2018. године, а сажетак објављених одлука/додела уговора је у „Службеном гласнику Бих“, број: 16/18 од 09.03.2018. године.</p> <p>Број уговора: 12/8.02.2-1417-24/18 од 07.05.2018. године.</p>	<p>Назив: Институт за грађевинарство „ИГ“ Д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4400918310005</p>	<p>Вриједност: 8.800,00 КМ без ПДВ-а + 1.496,00 КМ вриједност ПДВ-а = 10.296,00 КМ укупна уговорена вриједност са ПДВ-ом.</p> <p>Рок за реализацију уговора: Уговор: 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора. Објављених о набавци: 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана закључења уговора.</p> <p>Рок плаћања: Плаћање ће се вршити у току трајања Уговора у одређеном року плаћања до 30 дана од дана достављања фактуре. Наручилац ће вршити плаћања према извођачу у току трајања овог Уговора на начин да ће Пружаоцу услуга исплаћивати средства у оним износима који</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>	<p>Датум закључења уговора: 14.05.2018. године</p>	<p>Датум потпуне реализације уговора:</p>	<p>Напомена: 22.05.2018. године у јавној установи „Воде Српске“ Бијељина запримљен је захтјев њихов број: 1781/18 од 21.05.2018. године, наш број: 12/8.02.2-1417-24-1/18 за усaglашавање датума - давање сагласности на рок за реализацију Уговора наведен у Објављеном од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана закључења уговора.</p>

