

**АНЕКС БР. 1**  
**УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ДИЈЕЛА ТРАСЕ**  
**ОДВОДНОГ КАНАЛА ПОДГЛИВЉЕ – ГРАДИНА - РИЈЕКА ТРЕБИШЊИЦА**  
**ПРЕМА УСВОЈЕНОМ РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ГРАДА ТРЕБИЊА - ДРУГА ДИОНИЦА**  
**(НАШ БРОЈ УГОВОРА: 12/8.02.2-4236-20/18 ОД 28.11.2018.ГОДИНЕ)**

Уговор је закључен између:

1. **Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина** коју заступа директор Милан Кикић, дипл.ек. као **Наручиоца** (у даљем тексту: Наручилац);
2. **Група понуђача: д.о.о. „Инк конструктор“ Бања Лука + "Гео-Варс" вл.Шијаковић Василије с.п.Лакташи + д.о.о. „Електрообнова“ Бања Лука**, кога заступа водећи члан групе понуђача - Небојша Простран, директор д.о.о. „Инк конструктор“ Бања Лука, као **Извршилац** (у даљем тексту: Извршилац), на начин како слиједи:

**Члан 1.**

Предмет овог Анекса Основног уговора (горњи број) јесте продужење рока за реализацију Основног уговора до 02.04.2019. године.

Основ за овај Анекс представља допис Извршиоца (њихов број: 62-02/19 од 11.02.2019. године; наш број: 12/8.02.2-4236-21/18 од 15.02.2019. године), Извјештај овлаштене особе испред Јавне Установе „Воде Српске“ Бијељина за праћење реализације предметног уговора (број: 12/8.05.-1-790-1/19 од 12.02.2019. године) и Одлука Наручиоца (број: 12/8.02.2-4236-22/18 од 21.02.2019.године).

Наведени акти чине саставни дио овог Анекса.

**Члан 2.**

Остале одредбе Основног уговора се не мијењају и остају на снази.

**Члан 3.**

Овај Анекс бр. 1 приложиће се уз Основни уговор и чиниће његов саставни дио.

**Члан 4.**

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) идентичних примјерака, од којих Наручилац задржава 4, а Извршилац 2 примјерка.

Број: 86-02/19  
Датум: 25.02.2019.

Број: 12/8.02.2-4236-20-1/18  
Датум: 22.02.2019

ИЗВРШИЛАЦ:

  


НАРУЧИЛАЦ:

  
