

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina**

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	6.			7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložene)
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene						
1.		Директни споразум Уговор о пружању услуге ревизије Главниг пројекта дијела трасе одводног канала Подгљивље-Градина- ријека Требишњица према усвојеном регулационом плану града Требиња- друга дионица	„Контура“ Д.о.о. Требиње	3.200,00 без ПДВ-а 3.744,00 са ПДВ-ом Рок за реализацију овог Уговора је 15 дана од Дана потписивања	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Наш број:12/8.02.2- 3377/19 од 07.06.2019.године (Њихов број:178- 06/19 од 10.06.2019.године	Уговор реализован 04.07.2019. у уговореном износу			
2.											
3.											
4.											
5.											



M.P. Potpis odgovorne osobe