

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina**

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložene)
1.		Директни споразум Уговор о пружању услуге израда Елабората за изградњу прага на Буковом потоку у Љубињу за постављање аутоматске водомјерне станице	„Контура“ Д.о.о. Требиње	5.750,00 без ПДВ-а 6.727,50 са ПДВ-ом  Рок за реализацију овог Уговора је 30 дана од дана потписивања	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Наш број:12/8.02.2- 3378/19 од 07.06.2019.године (Њихов број:177- 06/19 од 10.06.2019.године	Уговор реализован 19.07.2019. у уговореном износу	
2.									
3.									
4.									
5.									



M.P. Potpis odgovorne osobe