

# Obrazac realizacije Ugovora/okvirnog sporazuma

## JU " Vode Srpske " Bijeljina

(Naziv ugovornog organa)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon uščinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	tekuće održavanje brane Drenova  JRJN	*otvoreni postupak  *broj obavještenja iz JRJN 1086-1-3-73-3-59/18 od 13.07.2018.god.	d.o.o." Mont - gradnja" Ugljevik  JIB 4404060850001	*vrijednost 28.080,00 KM sa PDV  120 dana od dana zaključenja Ugovora  *plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture			15.10.2018.	23.02.2019.  utrošena vrijednost 20.475,00 KM sa PDV	nije realizovano 7.605,00 KM sa PDV  ( nemogućnost Izvođača za realizaciju Ugovora u rokovima izvršenja )

Goran Vukotić, mag.ing.građevinarstva

