



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Улица М. Обилића број 51, Бијељина, Централа 055/201-784 факс: 055/211-517; Сектори: за екон. и правне посл.:055/221-391; за управљање ОРС Саве :055/226-030; за управљање ОРС Требишњице :059/245-510;
E-mail: bijeljina@voders.org ; www.voders.org

Број: 12/8.02.2-6482-2/19
Датум: 15.10.2019. године

На основу Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења канала Бистрик на дионици од ушћа канала Бистрик у канал Селиште па узводно до моста на магистрално путу Бијељина – Рача, МЗ Даздарево, Бијељина, по принципу „пројектуј и изгради“ (број обавјештења о набавци: 1086-1-2-132-3-110/19 од 09.10.2019. године), члана 19. Статута Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина, в.д. директора Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина доноси

РЈЕШЕЊЕ

1. Мијења се тендерска документација у поступку јавне набавке за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга чишћења канала Бистрик на дионици од ушћа канала Бистрик у канал Селиште па узводно до моста на магистрално путу Бијељина – Рача, МЗ Даздарево, Бијељина, по принципу „пројектуј и изгради“ (број обавјештења о набавци: 1086-1-2-132-3-110/19 од 09.10.2019. године), и то:

-У Анексу 4. ТД – Програм радова за припрему Техничке документације и Понуда за извођење радова на чишћењу канала Бистрик на дионици од ушћа Бистрика у канал Селиште па узводно до моста на магистралном путу Бијељина-Рача у МЗ Даздарево, град Бијељина - мијења се вријеме за израду геодетских подлога из тачке 2.1.1. и из тачке 2.2. наведеног Програма, на начин да се продужавају рокови за израду геодетских подлога и за израду елабората са 10 дана на 15 дана за обје наведене тачке.

2.У тачки 5.ТД умјесто текста: „Рок за реализацију услуга јесте 60 календарских дана од дана закључења уговора“.

стајаће текст: Рок за реализацију услуга јесте 70 календарских дана од дана закључења уговора.

3.У тачки 10.ТД умјесто текста: „Рок за пружање услуга јесте 60 календарских дана од дана закључења уговора“.

стајаће текст: Рок за пружање услуга јесте 70 календарских дана од дана закључења уговора.

4. У осталом дијелу Тендерска документација се не мијења.
5. Ово Рјешење чини саставни дио предметне тендерске документације.
6. Ово Рјешење биће објављено на порталу „Е – набавке“.
7. Налаже се Одјељењу за јавне набавке да реализује ово Рјешење.
8. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговорни орган је одлучио да у наведеном поступку јавне набавке продужи рокове за припрему геодетских подлога и израду елабората са 10 дана на 15 дана, у циљу добијања што квалитетнијег техничког рјешења.

С тим у вези је измјењен Анекс 4.) ТД и тачке 5. и 10. ТД.

Полazeћи од свега наведеног одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења.

Доставити:

- Портал Е-набавке
- Одјељење ЈН
- У предмет
- а/а



В.Д. ДИРЕКТОРА

Мирослав Миловановић