

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**  
**НАЗИВ УГОВОРА: Ревизија Главног пројекта за смјештај надзорно – управљачке службе, система узбуђивања, електро**  
**напајања, вањске расвјете и надзора над браном Дренова**  
**НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА: ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.Б	Опис и Знака по ЈРП	Врста поступка и број обавј. о додјели уговора са Портала ЈН	Подаци о добављачу/доба вљачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/ рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измијене основних елемената уговора и датум измијене	Остатак вриједности уговора након учинјене измијене / остатак вриједности окв. спораз.	Датум закључења уговора / оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора / оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Ревизија Главног пројекта објекта за смјештај надзорно – управљачке службе, система узбуђивања, електро напајања, вањске расвјете и надзора над браном Дренова 71248000-8 Надзор пројеката и документације	Директни споразум. Одлука Наручиоца: 12/8.02.2-1446-2/19 од 19.3.2019. г.	Пружалац услуге: „Контура“ д.о.о. Требиње ЈИБ: 4403822670000	Уговорена вриједност: 4.855,50 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 20 дана од дана закључивања уговора; Услови и начин плаћања: Плаћање ће се вршити у року до 30 дана од дана пријема фактуре.	/	/	16.4.2019. године	Датум реализације уговора: 19.7.2019. г. Укупна утрошена вриједност: 4.855,50 КМ (са ПДВ-ом);	Због преко 9 нерадних дана у предметном периоду, Ревидент је свој извјештај доставио тек 24.5.2019. Коначну ревизију било је могуће извршити тек када је Пројектант поступио по примједбама Ревидента, а то је 19.7.2019. г. што је ван утицаја Ревидента.

\*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава



Потпис одговорног лица

*[Handwritten signature]*