



**РЕПУБЛИКА СРПСКА**  
**ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

Улица Милоша Обилића, број 51, Бијељина, централа: 055/201-784 факс: 055/211-517; Директор: 055/201-492; Сектори: за правне, имовинске, кадровске и опште послове: 055/205-466; за економске-финансијске послове: 055/211-516; за управљање ОРС Саве: 055/226-360; за управљање ОРС Требишњице: 059/245-510; сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-905; E-mail: [bijeljina@voders.org](mailto:bijeljina@voders.org) ; [www.voders.org](http://www.voders.org)

Број:12/8.02.2-6772-2/19

Датум: 15.11.2019. године

На основу закљученог Уговора о изради акта о процјени ризика радних мјеста у ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (наш број уговора: 12/8.02.2-6772/19 од 14.10.2019. године) и Захтјева изабраног понуђача „Еко дозвола“ д.о.о. Бијељина за продужење рока за реализацију предметног уговора (наш број Захтјева: 12/8.02.2-6548-3/19 од 15.11.2019. године) директор Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина доноси

**ОДЛУКУ**

**Члан 1.**

Продужава се рок за реализацију Уговора о изради акта о процјени ризика радних мјеста у ЈУ „Воде Српске“ Бијељина (наш број уговора: 12/8.02.2-6772/19 од 14.10.2019. године) који је закључен са понуђачем д.о.о. „Еко дозвола“ Бијељина, до 15.12.2019. године.

Наиме, при сачињавању основног уговора дошло грешке од стране наручиоца јер је умјесто рока за реализацију уговорених послова од 60 дана, како је наведено у захтјеву за покретање поступка, у уговору уписан рок од 30 дана.

Пружалац услуга је дужан да наведени уговор реализује у накнадно утврђеном року.

**Члан 2.**

Налаже се Одјељењу за јавне набавке да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама реализује ову Одлуку.

**Члан 3.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Доставити:**

- Пружаоцу услуга
- Секторима
- У предмет
- а/а



**ДИРЕКТОР**

**Мирослав Миловановић**