


OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JU „VOĐE SRPSKE“ Bijeljina

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6.			7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložene je)
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene						
1.	Ugovor o pružanju usluga čišćenju kanala Bistrik na dionici od ušća pa uzvodno domosta na magistralno m putu Bijeljina - Rača	Otvoreni postupak- obavještenje o nabavci objavljeno na portalu „E- nabavke“	„Мартић Интер Коп“ Д.о.о. ЈИБ:440206035 0006 и д.о.о „Завод за бодопривреду“	Vrijednost: 78.975,00 KM sa uračunatim PDV-om. Rok izvršenja: 80 dana od dana zaključenja ugovora. Rok plaćanja: Najkasnije 30 dana od dana dostavljanja fakture.	1. nema 2. nema 3. nema	1. nema 2. nema 3. nema	27.11.2019. god.	01.02.2020. god.			
2.	po principu „projektuj i izgradi“										
3.											
4.											
5.											



* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P. Potpis odgovorne osobe Bosiljić Miroslav