

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА
(назив уговорног органа)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б	Опис и ознака по ЈРП	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/оста вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна угрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Извођење радова регулације дијела водотока Лукавац у дужини од 12 км на подручју Града Бијељина- I фаза и то: припремни радови; главни земљани радови; утврђивање рушевних обала на р. Лукавац-МЗ Нови	Отворени поступак 1086-1-3-101-3-72/19 Од 9.8.2019 исправка обавјешт. 1086-1-3-101-8-78/19 Од 16.8.2019	Д.о.о. „Монт-градња“ Угљевик, + Д.о.о. „Интер-градња Угљевик, кога заступа директор Миленко Лукић чији је ЈИБ 44030074510002	Вриједност уговора: 749.783,43 КМ (са ПДВ-ом); Рок за реализацију: 100 календарских дана од дана увођења у посао; Услови и начин плаћања: 90 % реализованих радова у року трајања уговора; 10 % преосталих реализованих радова у одгођеном року плаћања до 30 дана од дана сачињавања записника о примопредаји изведених радова. Гарантни рок на квалитет изведених радова је 2 године од дана сачињавања записника о примопредаји изведених радова	Анекс број 1. број: 01/2-555/20 од 03.09.2020.пр одужен рок до 30.11.2020. Анекс број2. број: 01/2-7600/20 од 24.11.2020.пр одужен рок до 30.04.2021 Анекс број3. број: 01/2-3004/21 од 27.04.2021.пр одужен рок до 30.06.2021.	267,02 КМ са ПДВ-ом	29.04.2020.г	Датум завршетка радова: 28.05.2021.год. Укупна вриједност изведених радова: 749.516,41КМ са ПДВ-ом	Извођач радова уведен је у посао 28.05.2020

*У случају оквирног споразума колона б. се не попуњава



Потпис одговорног лица