


ОБРАЗАЦ ПРАВЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина

10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
Напомена (образло)	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Опис и Знака по ЈРЈН	Р. б.
	30.07.2021. године (Извођач је уведен у посао 16.07.2021. године)	07.07.2021. године	2. 3.	2 3	<p>Број Уговора: 01/2-4535/21 од 01.07.2021 године</p> <p>Предмет уговора: Извођење радова на регулацији дијела корита ријеке Заломке</p> <p>Вриједност уговора: 33.671,89 КМ безПДВ-а 39.396,11 са ПДВ-ом</p> <p>Рок реализације: 30 дана од дана увођења Извођача у посао</p> <p>Рок плаћања: 30 дана од дана достављања фактуре.</p>	<p>Група понуђача: доо „Ковачевић“ Гацко + доо „Термоградинг “ Гацко</p> <p>ЛИБ (носилац групе доо „Ковачевић“) 4403697910001</p>	<p>Отворени поступак ЈН</p> <p>Обавјештење о дојели уговора бр. : 1086-1-3-44-5- 74/21 од 08.07.2021 год ине</p>	<p>„Извођење радова на регулацији дијела корита ријеке Заломке“</p> <p>ЈРЈН: 45246000-3 (радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава)</p>	1.
									2.
									3.
									4.

* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Бранко Чолић