



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-7524-3/21
Датум: 01.04.2022.године

На основу закљученог уговора о извођењу радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Вршани Нови, град Бијељина, који је закључен са Извођачем д.о.о. „Монт – градња“ Угљевик (наш број уговора: 01/2-7524/21 од 27.10.2021.године), Приједлога измјене или раскида уговора због промјењених околности достављеног од стране д.о.о. „Монт –градња“ Угљевик (њихов број:38-03/22 од 28.03.2022.године; наш број: 01/2-7524-2/21 од 29.03.2022.године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

Уговор о извођењу радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Вршани Нови, град Бијељина (наш број уговора: 01/2-7524/21 од 27.10.2021.године) који је закључен са д.о.о. „Монт-градња“ Угљевик, се раскида.

Јавна Установа „Воде Српске“ прихвата приједлог извођача д.о.о. „Монт –градња“ Угљевик за раскид уговора због промјењених околности, као и због чињенице да нема обезбјеђену разлику новчаних средстава за предложене промјене цијена из уговора. Раскид наведеног уговора биће дефинисан посебним анексом уговора.

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке да реализује ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење:

Уговор о извођењу радова на асфалтирању некатегорисаног пута у МЗ Вршани Нови, град Бијељина који је закључен са д.о.о. „Монт-градња“ Угљевик закључен је са 01.11.2021.године.

На основу одредби из уговора рок за увођење извођача у посао је износио 30 дана од дана закључења.

Ми смо са наше стране упутили обавјештење извођачу 30.11.2021.године у којем смо га информисали да због ниске температуре ваздуха се предметни посао не може успјешно реализовати, јер је потребна минимална температура ваздуха од 10 степени Целзијуса што мије био случај у периоду новембар децембар 2021.године. Након тога уследила су и друга обавјештења о одлагању увођења извођача у посао из истих разлога, закључно до 01.04.2022.године.

Како је дана 29.03.2022.године извођач доставио свој приједлог за измјену или раскид уговора због промјењених околности у којем је понудио могућност промјене цијена из уговора у складу са тренутним цијенама на тржишту предметних послова, Јавна Установа „Воде Српске“ је одлучила да раскине наведени уговор јер нема обезбјеђену разлику новчаних средстава за предложене промјене цијена из уговора, које је предложио извођач.

На основу свега напријед донесена је одлука као у члану 1. Ове одлуке.

Доставити:

- Д.о.о. „Монт-градња“ Угљевик
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- У предмет
- а/а



ДИРЕКТОР

Мирослав Миловановић