


**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
JU „VOĐE SRPSKE“ Bijeljina**

“Ugovor o nabavci i montaži klima uređaja na portirnici u Dvorovima”

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6.			7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	1	2				
1.	45331220-4 Radovi nсталiranja klimatizacij e	Direktni postupak 1086-8-1-128 od 04.11.2020. g.	„MG mont“ Srednji Dragaljevac JIB 4510272720005	995,00 KM bez PDV-a  Rok: 7 dana od dana zaključenja ugovora, Plaćanje: 30 dana od dana dostavljanja fakture.	1 2 3			27.10.2020. god.	27.10.2020.		
2.											
3.											
4.											

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe  
*J. Vasić*  
Ljubisa Vasić