


**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JU „VOĐE SRPSKE“ Bijeljina**

„Набавка вањских и унутрашњих гума за потребе механизације у Градници“

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiњene izmjene/ostatak vrijednosti okvирnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvирnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvирnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Напомена (образложенј е)			
1.	34350000-5 Гуме за тешка и лака vozila	Direktni sporazum 1086-8-1-118/20 objavlјен 01.09.2020. g.	DOO „Неманјић- rotmans“ Bijeljina	2.804,00 KM bez PDV-a, 15 дана од дана закључења уговора До 30 дана од дана пријема фактуре	2.		2.		01. 09. 2020.	3.280,08 09 11,8 15.09.2020		
					3.		3.					
2.												
3.												
4.												
5.												

* U slučaji okvирnog sporazuma kolona 6. se ne popunјava



Potpis odgovorne osobe

Branko Zelenović
Berendlof