


**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

1. Ред. број	2. Опис и Ознака по ЈРЈН	3. Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6.			7. Остатак вриједности уговора након учинене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
					Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене						
1.	Извођење радова асфалтирања некатегорисаног пута у МЗ Вршани Нови, град Бијељина ЈРЈН: 44113800-3 Материјали за израду коловоза	Преговарачки поступак 1086-4-3-40-5-32/22	„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400380860000	Вриједност уговора: 38.008,00 КМ без ПДВ-а 44.469,36 са ПДВ-ом Рок реализације: 42 календарска дана од увођења Извођача у посао Рок плаћања: 30 дана од дана достављања фактуре				04.05.2022. године	10.05.2022. године, 44.469,36 КМ са ПДВ-ом		
2.											
3.											

* У Случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

16.05.2022. год.



Потпис одговорне особе
Љубиша Ристановић

Љубиша Ристановић