

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

“Извођење радова на проширењу моста на некатегорисаном путу у МЗ Полови“

1. Ред бр.	2. Опис и Ознака по ЈРЈН	3. Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	6. Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	7. Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
1.	45221111-3 Грађевински радови на путном мосту	Директни споразум 1086-8-3-59/22 објављено дана 10.06.2022. године	„ППГ-Градитељ“ Д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400443960000	5.760,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.739,20 КМ са ПДВ-ом. Рок реализације: 20 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Плаћање: 30 дана од дана достављања фактуре	1 2 3		09.06.2022. године	28.06. 2022 5.760,00 без ПДВ	
2.									
3.									
4.									

\* © случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Ристо Савић