



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

Милоша Обилића 51, 76300 Бијељина | Централа: 055/201-784 | Факс: 055/211-517
Сектор за правне послове: 055/222-480 | Сектор за економско финансијске послове: 055/211-516
Сектор за управљање водама ОРС Саве: 055/220-360 | Сектор за управљање водама ОРС Требишњице: 059/245-510
Сектор за одржавање објеката одбране од поплава: 055/201-903 | Сектор за наводњавање и ИТ: 051/215-485
Е-пошта: bijeljina@voders.org | www.voders.org

Број: 01/2-4971/3/22

Датум: 26.07.2022.године

На основу закљученог уговора о извођењу радова јесте израда елабората за одржавање ријечног корита, дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској, који је закључен са пружаоцем услуга д.о.о. “Завод за водопривреду” Бијељина (наш број уговора: 01/2-4971/21 од 27.06.2022.године), Приједлога измјене локалитета за израду елабората (број: 01/2-4971-2/22 од 19.07.2022.године), Сагласности пружаоца услуга на измјену локалитета за израду елабората (њихов број: Д-04-104/22 од 25.07.2022.године), директор Јавне установе „Воде Српске“ доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.

У оквиру закљученог уговора о изради елабората за одржавање ријечног корита, дислокацију и вађење материјала из водотока у Републици Српској, који је закључен са пружаоцем услуга д.о.о. “Завод за водопривреду” Бијељина (наш број уговора: 01/2-4971/21 од 27.06.2022.године) мијењају се два локалитета за израду елабората, и то:

-локалитет „Ушће Укрине“, ријека Укринина, дужина 550 м – потенцијално заостала минско – експлозивна средства и

-локалитет „Плажа Багер“, ријека Сава, дужина 770 м – већ обухваћен другом набавком, са локалитетима:

-Локалитет „Дионица 2 (Шамац – свилај) – Кеј Лука“, ријека Сава, дужина 1.460 м и

-Локалитет „Бушлетић“, ријека Босна, дужина 950 м;

Остали локалитети се не мијењају.

Основ за измјену наведеног уговора чини Захтјев за сагласност за измјену и допуну „Плана дислокације и вађења материјала из водотока за обезбјеђивање већих протицајних профила ријечних корита са циљем смањења ризика од плављења и деградације ријечних обала за 2022.годину“ и продужење рока реализације истог (наш број: 01/4-499-3/22 од

14.06.2022.године) упућен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за измјену и допуну „Плана дислокације и вађења материјала из водотока за обезбјеђивање већих протицајних профила ријечних корита са циљем смањења ризика од плављења и деградације ријечних обала за 2022.годину“ и продужење рока реализације истог (њихов број: 12.07.337-247/22 од 29.06.2022.године; наш број: 01/4-1-499-4/22 од 01.07.2022.године), Приједлог измјене локалитета за израду Елабората, веза ваш број Д-04.84/22 од 28.06.2022.године (наш број: 01/2-4971/22 од 19.07.2022.године) и План дислокације и вађења материјала из водотока за обезбјеђивање већих протицајних профила ријечних корита са циљем смањења ризика од плављења и деградације ријечних обала за 2022.годину (наш број: 01/1-499/22 од 25.01.2022.године).

Члан 2.

Налаже се Одјељењу за јавне набавке да реализује ову Одлуку.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Д.о.о. „Завод за водопривреду“
Бијељина
- Одјељење за ЈН
- Финансије
- У предмет
- а/а



ДИРЕКТОР

Мирослав Милвановић