


## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

### JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina

“Izradi idejnog rješenja i glavnog projekta vanjskog uređenja multifunkcionalnog objekta u Višegradu sa izradom urbanističko-tehničkih uslova”

| 1.   | 2.  | 3.   | 4.  | 5.   | 6.   | 7.  | 8.  | 9.   | 10.                     |   |  |  |                    |                                |  |
|------|---|--|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|--|--|--------------------|--------------------------------|--|
| R.b. | Opis i Oznaka po JRJIN                      | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)     | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene  | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |   |  |  |                    |                                |  |
| 1.   | 7132000-7<br>Usluge tehničkog projektovanja | Otvoreni postupak 1086-1-2-61-5-86/21 od 11. 08. 2021. g.                      | „Routing“ d.o.o. Banja Luka JIB 4402891600009                                   | 29.820,00 KM bez PDV-a<br><br>Rok: 105 dana od dana zaključenja ugovora.<br>Plaćanje: Do 30 dana od dana dostavljanja fakture. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td></tr> </table><br>Aleks I<br>18.11.2021. | 1   |   | 2  |                         | 3 |  |  | 09. 08. 2021. god. | 11.08.2022.<br><br>34 889.4 KM |  |
| 1    |   |  |   |  |  |   |   |  |                         |   |  |  |                    |                                |  |
| 2    |   |  |   |  |  |   |   |  |                         |   |  |  |                    |                                |  |
| 3    |   |  |   |  |  |   |   |  |                         |   |  |  |                    |                                |  |
| 2.   |   |  |   |  |  |   |   |  |                         |   |  |  |                    |                                |  |
| 3.   |   |  |   |  |  |   |   |  |                         |   |  |  |                    |                                |  |
| 4.   |   |  |   |  |  |   |   |  |                         |   |  |  |                    |                                |  |



\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

**Potpis odgovorne osobe**

*L. Puzović*