

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

“Израда обалоутврде од ломљеног камена на ријечи Домани у МЗ Крћина“

1. Ред бр.	2. Опис и ознака по ЈРЈН	3. Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6. Опис измене основних елемената уговора и датум измене			7. Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
					1	2	3				
1.	45112500-0 Земљани радови	Директни споразум 1086-8-3-110/22 објављено дана 08.09.2022. године	Д.о.о. „ЦСП“ Дворови ЈИБ: 4404066970009	6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ са ПДВ-ом. Рок реализације:30 календарских дана од дана увођења извођача у посао. Плаћање: до 30 дана од дана достављања фактуре.					15/09/22 Ширин у тројено 6.000,00 КМ без ПДВ-а		
2.											
3.											
4.											

* © случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Младен Антонић