

ОБРАЧУН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

„Набавка 2(два) клима уређаја 12-ка инвертер са уградњом“

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирним споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период..)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна угрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	39717200-3 уређаји за климатизацију	Директни споразум 1086-8-1-92-25-65/23 објављен дана 27.06.2023	“МГ Монт” Горан Мирковић, с.п. Доњи Драгаљевац ЈИБ 4510272700 005	4000,00км са ПДВ. Пружалац није у систему ПДВ-а.рок реализације: 20 календарских дана.Плаћање до 30 дана од дана достављања фактуре.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	27.06.2023 године.	30.08.2023 4000,00 км са ПДВ-ом.	

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорног лица

Славко Ђокић