

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

“Израда елабората регулације дијела одводног канала „Подгљивље – Градина – Ријека Требишница“ – дионица 3 – други дио“

1. Ред бр.	2. Опис и Знака по ЈРЈН	3. Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6.			8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
					Опис измењене основних елемената уговора и датум измењене	7. Остатак вриједности уговора након учивене измењене/остатак вриједности оквирног споразума	1			
1.	71240000-2 Архитектонске услуге, техничке услуге и услуге планирања	Директни споразум 1086-8-2-48-25-35/23 Објављено дана 17.03.2023. године	„Контура“ д.о.о. Требиње ЈИБ:4403822670000	4.000,00 КМ без ПДВ-а односно 4.680,00 КМ са ПДВ-ом. Рок реализације: 60 календарских дана Плаћање: до 30 дана од дана достављања фактуре				13.03.2023. године	26.04.2023.године	
2.										
3.										
4.										

* © случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе
Бранко Чолић
Бранко Чолић