


ОБРАЗАЦ ПРАВЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

“Одржавање „МИКЕ“ прогнозног система за предвиђање поплава у сливу ријеке Уне са Саном, у сливу ријеке Врбас и у сливу ријеке Босне (укључујући и ријеку Укрину)”

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Ред бр.	Опис и Знака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утршена вриједност	Напомена (образложење)
1.	72211000-7 Услуге програмирања система и корисничке подршке	Отворени поступак 1086-1-2-38-5-37/23 Објављено дана 19.07.2023. године	“Пропинг ДН1“ д.о.о. Загреб HR37633620694	67.900,00 КМ без ПДВ-а односно 79.443,00 КМ са ПДВ-ом. Рок реализације: до 31.12.2023. године; Плаћање: до 30 дана од дана достављања фактуре	1 / 2 / 3 /	1 / 2 / 3 /	24.04.2023. године	19.06.2023. 22.10.2023. 31.12.2023.	ОДРЖАВАЊЕ СЕ ОБЈЕКА У ПОСРЕДСТВУ ЗООПАРКА СИ ДОНТЕ ФОВЕ. ОДРЖАВАЊЕ ЈЕ РЕДОВНО
2.									
3.									
4.									



© случају оквирног споразума колона б. се не попуњава

Потпис одговорне особе

Дејан Вишњић