

Број:

Датум: 21-03-2024

БИЈЕЉИНА

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

“Извођење радова на изградњи обалоутврде на ријеци Лукавац у МЗ Пиперци, град Бијељина“

1. Ред бр.	2. Опис и Знака по ЈРЛН	3. Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6. Опис измене основних елемената уговора и датум измене	7. Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
1.	45246000-3 Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава	Отворени поступак 1086-1-3-115-5-76/23 објављено дана 24.11.2023. године	„Јовић S&D“ д.о.о. Угљевик ЈИБ:4401885330001	34.950,68 КМ без ПДВ-а, односно 40.892,29 са ПДВ-ом. Рок реализације: 74 календарских дана од дана увођења у посао Плаћање: до 30 дана од дана достављања фактуре	1 2 3	1 2 3	24.11.2023. године	08.02.2024. 40.892,29 КМ	
2.									
3.									
4.									

* © случају оквирног споразума колона б. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Дражен Ристић

[Signature]