


ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА

“ Израда елабората за изградњу обалоутврде код манастира Тврдош ”

1. Ред бр.	2. Опис и Ознака по ЈР/Н	3. Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6. Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	7. Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
1.	71240000-2 Архитектонске услуге, техничке услуге и услуге планирања	Директни споразум 1086-8-2-42-25-32/25 Објављено дана: 28.04.2025. године	„Контура“ д.о.о. Требње ЈИБ:4403822670000	5.950,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.961,50 КМ са ПДВ-ом. Рок реализације: 30 дана од дана закључења Уговора Плаћање: до 30 дана од дана пријема фактуре	1 2 3	1 2 3	22.04.2025. године	07.05.2025. године	
2.									
3.									
4.									

* © случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Бранко Чолић