

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА**

„Испитивање рупе у круни савског насипа изнад цијеви уставе „Модел“ Брод“

1. Ред бр.	2. Опис и Ознака по ЈРЈН	3. Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	4. Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	5. Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	6. Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	7. Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	8. Датум закључења уговора/ оквирног споразума	9. Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	10. Напомена (образложење)
1.	71240000-2 Архитектонске услуге, техничке услуге и услуге планирања 71351913-6 Услуге геолошког истраживања	Обавјештење о дојели уговора 1086-1-2-95-5-90/25 Објављено дана: 24.11.2025. године	„ИПИН“ д.о.о. Бијељина ЈИБ:4400384770005	37.000,00 без ПДВ-а, односно 43.290,00 КМ са ПДВ-ом. Рок реализације: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: до 30 дана од дана пријема фактуре	1 2 3	1 2 3	24.11.2025. године	09.12.2025. 37.000,00 КМ БЕЗ ПДВ-а 43.290,00 КМ са ПДВ-ом	
2.									
3.									
4.									

© случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава



Потпис одговорне особе

Ане Михајлов

[Handwritten signature]